

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
 («Творческие люди») (Сахалинская область)»
 Наименование муниципального образования/учреждения
 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
7.		Количество руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования Сахалинской области, прошедших обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе Сахалинского колледжа искусств (<i>тыс. чел.</i>) (<i>нарастающим итогом</i>)	ед. (нарастающим итогом)	174	Факт 39	Факт 46	Факт 46	Прогноз 65	65	130,8% (факт 85)	Сахалинским колледжем искусств по состоянию на 31 декабря 2019 года: фактически обучено по 9 (девяти) направлениям профессиональной переподготовки 85 человек (план 65 человек). Выдано дипломов 85 шт. Перечень направлений переподготовки: «Социально-культурная деятельность» (320 часов); Социально-культурная деятельность» (400 часов);

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											Народное художественное творчество (по видам: театральное творчество) (320 часов); Народное художественное творчество (по видам: хореографическое творчество) (600 часов); Музыкальное звукооператорское мастерство (660 часов); Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: балалайка) (500 часов); Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано (концертмейстерство) (500 часов); Акустика, ремонт и настройка пианино и роялей (550 часов); Архивоведение (500 часов)

3. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.		Реализованы программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для не менее 2465 руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования (нарастающим итогом)							
4.2.1		федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области)							
4.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
4.2.3		консолидированный бюджет Сахалинской области, в т. ч.:		2 281,1	2 281,0	1 406,08898	1 406,08898	61,6	
4.2.3.1.		бюджет Сахалинской области		2 281,1	2 281,0	1 406,08898	1 406,08898	61,6	
4.2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Сахалинской области бюджетам муниципальных образований							
4.2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Сахалинской области)							
4.2.4.		внебюджетные источники							